




**СТАРТАПЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**



Наша команда работает в  
лесной отрасли с 2004 г.



**«Компания ВАЛЬТЕР» сегодня –**  
это российская **проектная команда,**  
предоставляющая партнерам  
**профессиональные и практические решения**  
для реализации проектов в лесной отрасли.

## Предлагаемые нами услуги включают:

- Технический аудит/мониторинг инвестиционных проектов
- Подбор и оформление производственной площадки
- Подбор технологии и оборудования
- Управление проектами в части строительства и монтажа
- Модернизация действующих производств
- Организация лесозаготовительного предприятия

**УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ**

**КОНСАЛТИНГ**

**ИНЖИНИРИНГ**

# Наша команда имеет опыт реализации **4 крупнейших** инвестиционных проектов

## Партнер-Томск

Запуск: 2010 г.

Завод по производству  
плит MDF

Производительность  
основной линии:  
264 тыс. куб.м. в год

## ПДК Апшеронск

Запуск (план.): 2014 г.

Завод по производству плит  
MDF и ламинированных  
напольных покрытий

Производительность  
основной линии:  
300 тыс. куб.м. в год

## Увадрев

Запуск (план.): 2014 г.

Завод по производству  
древесно-стружечных плит

Производительность  
основной линии:  
300 тыс. куб.м. в год




**Генеральным  
подрядчиком по  
строительству  
завода ДСП  
Томлесдрев**

# СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕШНОГО СТАРТАПА



# 7 причин краха проектов:





ИДЕЯ

Выбор  
правильного  
продукта

# Анализ лесных ресурсов



## Исследование рынка






**Подбор  
технологии  
производства**

# Подбор производственной площадки



## Разработка план-графика реализации проекта

### Очереди строительства График проектирования и строительства




## Разработка бюджета проекта



От правильной идеи к правильному Бизнес-плану!



## КОМАНДА ПРОЕКТА



Проектная  
группа

The diagram consists of five chevron-shaped blocks arranged in a horizontal sequence, pointing to the right. The blocks alternate in color: yellow, brown, yellow, brown, and yellow. Each block contains text describing a role in the project team.

Проектный  
институт

Поставщик  
оборудования

Генеральный  
подрядчик

Консультант  
проекта

**ВНЕШНЯЯ  
СРЕДА:**  
Поддержка  
проекта  
Администрацией




Бизнес-план

(Пред)контракты на  
поставку продукции

(Пред)контракты на  
поставку оборудования

Договор аренды  
лесов

Разрешение на  
строительство



Третья  
составляющая  
успешного  
стартапа:

**ИНВЕСТОР**

## Формула успешного стартапа

**ИДЕЯ**

**КОМАНДА**

**ИНВЕСТОР**



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

[www.waltercompany.ru](http://www.waltercompany.ru)